



بلدية الفحص
مرحبا "منير سالم"

Messagerie
Formation
Complément d'information
Mes appels d'offres
Plans prévisionnels
Fiches de suivi
Modifier mot de passe

Pont de Radés

خروج

Plan prévisionnel

Recherche Plans prévisionnels

Année	--Tous--		
Secteur d'activité	--Tous--		
Procédure de passation	--Tous--	PME	
Mots Clés	<input type="text"/>		























RECHERCHER

Plans prévisionnels

مخطط تقديري جديد

Liste des Plans prévisionnels

Code	Date ajout	Objet	Date cahier charges	Date Avis	Editer	Supprimer
34169	09/01/2020	extension de palais municipale	14/05/2020	18/05/2020	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
34164	09/01/2020	aménagement et embellissement des environs des écoles et construire une clôture de cimetière islamique	13/03/2020	16/03/2020	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
34161	09/01/2020	aménagement des marchés	20/04/2020	23/04/2020	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
34160	09/01/2020	Eclairage public	20/04/2020	23/04/2020	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
34159	09/01/2020	aménagement des voiries et trottoirs	18/03/2020	23/03/2020	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
26262	26/12/2018	amenagement rue d'environnement	11/03/2019	14/03/2019	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
26259	26/12/2018	acquisition de materiel de proprete hydrocureur	05/03/2019	11/03/2019	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
26257	26/12/2018	travaux d'eclairage public	25/03/2019	28/03/2019	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel
26255	26/12/2018	revetement des voiries et trottoirs	18/03/2019	21/03/2019	Editer Plan prévisionnel	Supprimer Plan prévisionnel

					 Editer Plan prévisionnel	
20025	27/12/2017	assainissement et extension de réseau d'éclairage public	12/03/2018	22/03/2018	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
20023	27/12/2017	acquisition de matériel de propreté et de voiries	01/02/2018	12/02/2018	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
20022	27/12/2017	aménagement et revêtement des voiries	20/03/2018	02/04/2018	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
13847	29/12/2016	revêtement des rues	20/04/2017	24/04/2017	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
13845	29/12/2016	construction d'un enphie théâtre en plein aire	01/05/2017	06/06/2017	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
13841	29/12/2016	acquisition des matériel de propriété et voirie	10/04/2017	12/04/2017	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
13838	29/12/2016	eclairage public	19/04/2017	25/04/2017	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
9152	15/01/2016	amenagement et rehabilitation cité ennasr	08/04/2016	15/04/2016	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
9151	15/01/2016	amenagement et rehabilitation cité el mostakbil	01/04/2016	10/04/2016	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
8054	31/12/2015	aménagement de cimetièrre Islamique	15/02/2016	18/02/2016	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel
8051	31/12/2015	acquisition de matériels de propreté	01/03/2016	07/03/2016	 Editer Plan prévisionnel	 Supprimer Plan prévisionnel

Première Précédente [1 2 de 2] Suivante Dernière

الهيئة العليا للطلب العمومي المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الخميس 09 جانفي 2020

إستقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |

